




Die auswirkungstärksten* Baumaßnahmen im Rheinland 12/2023–2024

In der Desktop-Ansicht öffnen sich durch Klick auf die Baumaßnahmen weitere Informationen.



Legende

1 Baumaßnahme bis 6 Tage

2 Baumaßnahme ab 7 Tage

○ wichtiger Haltepunkt

● Endhaltepunkt

Unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen finden Sie weiterführende Informationen, sobald diese bekannt und veröffentlicht sind





* Totalsperrungen (TSP) ab drei Tagen sowie sich wiederholende Intervalle (TSP) ab zwei Tagen.

Die auswirkungstärksten Baumaßnahmen im Rheinland 12/2023–2024

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
 1	10.12.2023	15.12.2023	Köln – Hürth-Kalscheuren / Sechtem	RE 5 (RRX), RE 12, RE 22, RB 24 RB 26, RB 30, RB 48	Baumaßnahme abgeschlossen! Totalsperrung tagsüber (je 5:00 bis 21:00 Uhr) aufgrund von Arbeiten am ESTW Köln Hbf und Linker Rhein. Ausfall der Eifellinien (RE 12, RE 22, RB 24) zwischen Köln Messe/Deutz und Hürth-Kalscheuren sowie Ausfall des RE 5 (RRX) zwischen Köln Hbf und Remagen, der RB 26 zwischen Köln Messe/Deutz und Sechtem und der RB 48 zwischen Köln Hbf und BN-Mehlem. Die RB 30 wird in dem Zusammenhang mit Halt in Roisdorf bis Sechtem verlängert. Darüber hinaus finden vom 10.12.–22.12.2023 wochentags nächtliche Bahnhofsgleissperrungen in Köln Hbf statt.
 2	10.12.2023	08.04.2024 verlängert bis 12.04.2024	Overath – Gummersbach – Lüdenscheid	RB 25	Fortführung aus 2023; Aufgrund ausdauernden Arbeiten an der Aggerbrücke in Engelskirchen-Loope sowie Brückenarbeiten in Schalksmühle muss die Streckensperrung zwischen Overath und Lüdenscheid bis zum Frühjahr 2024 verlängert werden. Die Linie RB 25 fällt weiterhin auf dem Streckenabschnitt aus. Die fehlende Werkstattzuführungen der Fahrzeuge der Linie RB 25 lässt weiterhin keinen kürzeren Sperrabschnitt zu. Hinweis: Beachten Sie bitte, dass die geplante Baumaßnahme zwischen Köln Frankfurter Str. und Rösrath vom 12.–17.04.2024 (s. Baumaßnahme 15) aufgrund der neuesten Entwicklungen im Bereich Meinerzhagen angepasst werden musste. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den aktuellen Meldungen auf zuginfo.nrw
 3	15.12.2023	29.12.2023	Knoten Köln	RE 1 (RRX), RE 5 (RRX), RE 6 (RRX), RE 7, RE 8, RE 9, RE 22, RB 24, RB 26, RB 38, RB 48	Baumaßnahme abgeschlossen! Teilweise Totalsperrung aufgrund von Weichen- und Schienenerneuerungen. Diverse Umleiterverkehre sowie zeitweise Haltausfälle im Knoten Köln mit Betroffenheiten sämtlicher SPNV-Linien – ausgenommen der S-Bahnverkehre. Die linienspezifischen Auswirkungen entnehmen Sie bitte der Kundeninformation und der Fahrplanauskunft.



Alle Angaben mit Stand vom März 2024 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
 4	15.12.2023 22.01.2024	08.01.2024 01.03.2024	Troisdorf – Niederdollendorf (– Königswinter – Rhöndorf – Bad Hönningen – Neuwied)	RE 8, RB 27, RB 30, RB 48	Baumaßnahme abgeschlossen! Totalsperrung aufgrund von Arbeiten für den S 13-Ausbau (u. a. Neubau des ESTW BN-Beuel, Bahnsteigarbeiten und Vorarbeiten für die Ausrüstung der Strecke mit ETCS) an insgesamt acht Wochenenden. Ausfall der Linien RE 8 und RB 27 zwischen Troisdorf und Niederdollendorf bzw. am Wochenende 15.-18.12.2023 verlängert um den Abschnitt Königswinter–Rhöndorf, sowie am Wochenende 02.-05.04.2024 verlängert um den Abschnitt Niederdollendorf–Bad Hönningen. Darüber hinaus Ausfall der Linien RB 30 und RB 48 zwischen Bonn Hbf und Remagen bzw. Köln Hbf und BN-Mehlem. Wochentags vom 18.12.2023–05.01.2024, vom 22.01.–01.03.2024 Betriebsweise Gleiswechselbetrieb zwischen Troisdorf und Niederdollendorf mit weiteren Einschränkungen (bspw. Teilausfälle).
 5	03.01.2024	01.03.2024	Euskirchen – Bad Münstereifel	S 23	Baumaßnahme abgeschlossen! Streckensperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten zur Elektrifizierung der Voreifelstrecke. Ausfall der Linie S 23 (vormals RB 23) zwischen Euskirchen und Bad Münstereifel. Hinweis: Maßnahme geht in der Verlängerung zu den Arbeiten an den Hochwasserschäden auf. Die Wiederaufnahme des Streckenbetriebs ist für Sommer 2024 geplant.
 6	08.01.2024 01.03.2024	21.01.2024 22.03.2024	Köln Hbf – Ertstadt / Brühl	RE 5 (RRX), RE 8, RE 12, RE 22, RB 24 RB 26, RB 30, RB 48	Baumaßnahme abgeschlossen! Totalsperrung aufgrund von ESTW-Arbeiten Linker Rhein. Ausfall der Eifellinien (RE 12, RE 22, RB 24) zwischen Köln Messe/Deutz und Ertstadt sowie Ausfall des RE 5 (RRX) zwischen Köln Hbf und Remagen, der RB 26 zwischen Köln Messe/Deutz und Brühl sowie der RB 48 zwischen Köln Hbf und BN-Mehlem. Die RB 30 wird in dem Zusammenhang mit Halt in Sechtem bis Brühl verlängert.
 7	15.02.2024	05.07.2024 verkürzt bis 10.03.2024	Herzogenrath – Alsdorf Annapark	RB 20	Baumaßnahme abgeschlossen! Totalsperrung aufgrund vorbereitender Maßnahmen zur Elektrifizierung der Euregiobahn. Ausfall der RB 20 zwischen Herzogenrath und Alsdorf Annapark.
 8	02.03.2024	25.03.2024	Lindern – Heinsberg (Rheinland)	RB 33	Baumaßnahme abgeschlossen! Totalsperrung aufgrund von Gleisarbeiten. Ausfall der RB 33 zwischen Lindern und Heinsberg (Rheinland).








Alle Angaben mit Stand vom März 2024 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
9	08.03.2024 15.03.2024	11.03.2024 18.03.2024	Köln-Mülheim – Düsseldorf Hbf	RE 1 (RRX), RE 5 (RRX)	Baumaßnahme abgeschlossen! Streckensperrung der Fernbahn aufgrund von Weichenarbeiten. Während Bauphase 1 (08.03.–11.03.2024) Umleitung RE 1 (RRX) und RE 5 (RRX) in Fahrtrichtung Köln über die S-Bahn und Haltausfall Leverkusen Mitte. Während Bauphase 2 (15.03.–18.03.2024) Umleitung RE 1 (RRX) in beiden Fahrrichtungen über die S-Bahn und Haltausfall Leverkusen Mitte, Umleitung RE 5 (RRX) über Opladen, Haltausfall Leverkusen Mitte und Düsseldorf-Benrath, Ersatzhalt Opladen. S 6 ist nicht betroffen.
10	14.03.2024	23.03.2024	Rösrath – Lüdenscheid	RB 25	Baumaßnahme abgeschlossen! Totalsperrung aufgrund von Brücken- und Tunnelarbeiten. Ausfall der RB 25 zwischen Rösrath und Lüdenscheid. Hinweis: Beachten Sie bitte den bestehenden SEV ab Lüdenscheid bis Overath. Für den Zeitraum der Maßnahme wird der SEV bis Rösrath verlängert.
11	23.03.2024	08.04.2024	Jülich An den Aspen – Jülich-Broich	RB 21 (Nord)	Totalsperrung aufgrund von Gleisbettarbeiten. Ausfall der RB 21 Nord zwischen Jülich Nord und Linnich. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf zuginfo.nrw
12	23.03.2024	28.03.2024	Kall – Mechernich	RE 12, RE 22, RB 24	Baumaßnahme abgeschlossen! Totalsperrung aufgrund von Weichenerneuerungen. Vsl. Ausfall der Eifellinien (RE 12, RE 22, RB 24) zwischen Kall und Mechernich. Hinweis: Der bestehende Hochwasser-SEV wird im Bauzeitraum über Kall hinaus bis Mechernich verlängert.
13	25.03.2024	31.03.2024	Alfter-Witterschlick – Meckenheim	S 23	Baumaßnahme abgeschlossen! Total-/Streckensperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten zur Elektrifizierung der Voreifelbahn. Ausfall der Linie S 23 zwischen Alfter-Witterschlick und Meckenheim. Zuvor schon vom 01.03.–25.03.2024 Betriebsweise Gleiswechselbetrieb zwischen Bonn und Meckenheim sowie im Anschluss vom 31.03.–01.04.2024 Streckensperrung zwischen Rheinbach und Swisttal-Odendorf mit weiteren Einschränkungen (bspw. Teilausfälle) auf der Linie S 23.
14	01.04.2024	06.04.2024	Swisttal-Odendorf – Euskirchen	S 23	Totalsperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten. Ausfall der S 23 zwischen Swisttal-Odendorf und Euskirchen. Im Anschluss vom 06.04.–02.05.2024 Betriebsweise Gleiswechselbetrieb zwischen Meckenheim und Rheinbach mit weiteren Einschränkungen (bspw. Teilausfälle) auf der Linie S 23. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf zuginfo.nrw



Alle Angaben mit Stand vom März 2024 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
 15	12.04.2024	17.04.2024	Köln Hansaring – Rösrath	RB 25	Streckensperrung aufgrund von Brückenarbeiten zwischen Köln Frankfurter Straße und Rösrath. Ausfall der Linie RB 25 zwischen Köln Hansaring und Rösrath. Hinweis: Bitte beachten Sie die verlängerten Sperrabschnitte der RB 25 aufgrund von kurzfristig notwendig gewordenen Brückenarbeiten im Gebiet des NWL zwischen Marienheide und Lüdenscheid vom 12.04. bis vsl. 15.12.2024. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf zuginfo.nrw
 16	03.05.2024 26.07.2024 04.08.2024 15.11.2024	06.05.2024 29.07.2024 05.08.2024 18.11.2024	Meckenheim – Rheinbach	S 23	Totalsperung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen an diversen Wochenenden. Vsl. Ausfall der S 23 zwischen Meckenheim und Rheinbach.
 17	10.05.2024	14.05.2024	Köln Messe/Deutz – Hürth-Kalscheuren	RE 5 (RRX), RE 12, RE 22, RB 24 RB 26, RB 48	Totalsperung aufgrund von Brückenarbeiten. Vsl. Ausfall der Eifellinien (RE 12, RE 22, RB 24) zwischen Köln Messe/Deutz und Hürth-Kalscheuren sowie vsl. Umleitung des RE 5 (RRX) und der RB 26 via Südbrücke in Fahrtrichtung Norden. Ausfall der RB 48 zwischen Köln Hbf und BN-Mehlem. Im Vor- und Nachlauf weitere zeitweise Einschränkungen aufgrund von Betriebsweisen wie Gleiswechselbetrieb (Teilausfälle möglich).
 18	24.05.2024	14.06.2024	Köln-Mülheim – Düsseldorf Hbf	RE 1 (RRX), RE 5 (RRX)	Streckensperrung der Fernbahn aufgrund von Brückenarbeiten. Vsl. Umleitung der Linie RE 1 (RRX) zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf Hbf über Opladen, sowie der Linie RE 5 (RRX) zwischen Köln-Ehrenfeld und Düsseldorf Hbf über Dormagen. S 6 ist nicht betroffen.
 19	14.06.2024	15.07.2024	Troisdorf – Niederdollendorf (– Königswinter – Rhöndorf)	RE 8, RB 27	Fortführung der Arbeiten für den S 13-Ausbau und durchgehende Totalsperung an fünf Wochenenden zwischen Troisdorf und Niederdollendorf bzw. an den ersten beiden Wochenenden verlängert um den Abschnitt Königswinter – Rhöndorf. Vsl. Ausfall der Linien RE 8 und RB 27. Wochentags vom 17.06.–19.07.2024 Betriebsweise Gleiswechselbetrieb zwischen BN-Beuel und Troisdorf mit weiteren Einschränkungen (bspw. Teilausfälle). Hinweis: Einschränkungen zur Entlastung des Gesamtsystems auch auf der linken Rheinstrecke möglich.
 20	25.06.2024 02.09.2024 06.01.2025 09.02.2025 09.02.2025	02.09.2024 06.01.2025 09.02.2025 15.06.2025	Euskirchen – Gerolstein Kall – Trier-Ehrang Euskirchen – Trier-Ehrang Euskirchen – Gerolstein	RE 12, RE 22, RB 24	Totalsperung aufgrund von Wiederaufbau der Hochwasserschäden und Elektrifizierungsarbeiten. Vsl. Ausfall der Eifellinien (RE 12, RE 22, RB 24) zwischen Euskirchen bzw. Kall und Gerolstein bzw. Trier Hbf. Im Zeitraum vom 27.05.–21.06.2024 kommt es aufgrund von vorbereitenden Bauarbeiten zu einer nächtlichen Totalsperung.





Alle Angaben mit Stand vom März 2024 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie [gorheinland.com/baustellen](https://www.gorheinland.com/baustellen)

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
 21	08.07.2024	01.11.2024	Eschweiler-St. Jöris – Stolberg	RB 20	Totalsperrung aufgrund der Errichtung von Oberleitungsanlagen zur Elektrifizierung der Euregiobahn. Ausfall der RB 20 zwischen Eschweiler-St. Jöris und Stolberg.
 22	06.09.2024	16.09.2024	Köln Messe/Deutz – Frankfurter Straße / Steinstraße	RB 25, S 12, S 19	Totalsperrung der S-Bahn-Gleise aufgrund von ESTW-Arbeiten. Vsl. Ausfall zwischen Köln Messe/Deutz und Porz-Wahn sowie Köln Hansaring bzw. Köln Messe/Deutz und Frankfurter Straße. Im Anschluss wird der Ausfallabschnitt vom 16.09.–20.09.2024 im nächtlichen Sperrzustand fortgeführt.
 23	13.09.2024	11.10.2024	Köln – Remagen	RE 5 (RRX), RB 26, RB 30, RB 48	Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen. Vsl. Ausfall der Linien zwischen Köln – Remagen an vier Wochenenden. In der Nacht 27./28.09.2024 zusätzliche Totalsperrung zwischen Köln Hbf und Hürth-Kalscheuren. Wochentags vom 16.09.–11.10.2024 (jeweils 5 bis 21 Uhr) Betriebsweise Gleiswechselbetrieb zwischen Köln – Remagen mit weiteren Einschränkungen (bspw. Teilausfälle).
 24	11.10.2024	08.11.2024	Köln Messe/Deutz – K-Mülheim / Bergisch Gladbach	S 6, S 11	Totalsperrung aufgrund von Gleiserneuerungen der S-Bahn-Gleise. Vsl. Ausfall der Linien S 6 und S 11. Die Erarbeitung der Fahrplankonzepte laufen, mögliche Auswirkungen können noch nicht kommuniziert werden. Hinweis: Zeitgleich Sperrung der Mülheimer Brücke und auswirkungsstarke Einschränkungen der Stadtbahnlinien der KVB.
 25	13.10.2024	27.10.2024	Köln Messe/Deutz – Erfstadt	RE 12, RE 22, RB 24	Totalsperrung aufgrund von Elektrifizierungsarbeiten. Vsl. Ausfall der Eifellinien (RE 12, RE 22, RB 24) zwischen Köln Messe/Deutz und Erfstadt. Im Vor- und Nachlauf vorbereitende Maßnahmen mit Betriebsweise Gleiswechselbetrieb (15.09.–13.10.2024 sowie 27.10.–06.11.2024 zwischen Erfstadt und Weilerswist-Derkum sowie nächtlichem Gleiswechselbetrieb zwischen Euskirchen und Erfstadt vom 07.11.–19.11.2024).
 26	11.11.2024	15.11.2024	Aachen Hbf – Herzogenrath	RE 4, RE 18, RB 20, RB 33	Totalsperrung aufgrund von Schienenerneuerungen. Vsl. Ausfall der Linien RE 4, RE 18, RB 20 und RB 33 zwischen Aachen Hbf und Herzogenrath.
 27	29.11.2024	05.12.2024	Köln-Mülheim – Düsseldorf Hbf	RE 1 (RRX), RE 5 (RRX)	Streckensperrung der Fernbahn aufgrund von Brückenarbeiten. Vsl. Umleitungen und Haltausfälle der Linien RE 1 (RRX) und RE 5 (RRX). S 6 ist nicht betroffen. Im Vor- und Nachlauf vorbereitende Maßnahmen mit Langsamfahrstellen bzw. nächtlichen Einschränkungen.



Alle Angaben mit Stand vom März 2024 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
 28	29.11.2024	09.12.2024	Troisdorf – Niederdollendorf	RE 8, RB 27	Fortführung der Arbeiten für den S 13-Ausbau und durchgehende Totalsperrung zwischen Troisdorf und Niederdollendorf. Vsl. Ausfall der Linien RE 8 und RB 27.
 29	09.12.2024	13.12.2024	Köln Messe/Deutz – Frankfurter Straße / Steinstraße	RE 1 (RRX), RE 6 (RRX), RE 8, RE 9, RB 26, RB 27, S 12, S 19	Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen. Vsl. Umleitungen und Teilausfälle diverser SPNV-Linien. S-Bahnverkehr mit nächtlicher Betroffenheit und vsl. Teilausfall zwischen Köln Messe/Deutz und Porz-Wahn.



Alle Angaben mit Stand vom März 2024 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen

go.Rheinland GmbH

Deutzer Allee 4

50679 Köln

Telefon: 0221 / 20 80 8 - 0

E-Mail: info@gorheinland.com



Alle Angaben mit Stand vom März 2024 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen

