Raumanalyse und Machbarkeitsstudie Revierbahn West

BEWERTUNG RAUMANALYSE

MACHBARKEITSANALYSE

ERGEBNIS

Gefordert durch:

$ Bundesministerium
fir Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

optionaler Baustein:

Lupenraum 1:
Aachen - Julich

Baesweiler
Analyse Ist- und Soll-Zustand
max. zwel regionale und
Q3-42025 max. zwei schnelle Varianten

Lupenraum 2:

N Optionale Bausteine:
Julich - Erftachse FZ Julich, Brainergy Park

Analyse Ist- und Soll-Zustand

max. zwei regionale und
max. zwei schnelle Varianten

Q3-42025

Il. Uberprifung der Benchmarkt Projekte sowie der Varianten (Baesweiler, FZ Julich, Brainergy Park)

lll. Grobprifung der technischen und betrieblichen Machbarkeit

Q1-Q2 2026

Bewertungsmatrix

Stellungnahmen der Kommunen und regionales Votum fir Vorzugsvariante

Politischer Entscheid: ZV go.Rheinland

Q3-Q4 2026

Vorzugsvariante ‘
Q4 2026-Q12027 Lupenraum 1

(moégliche Finanzierung
Ubers InvKG oder GVFQ)

‘ Vorzugsvariante
Lupenraum 2 Q4 2026-Q12027

Individuelle Untersuchung der technischen und betrieblichen Machbarkeit

Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU) = Nutzen-Kosten-Indikator (NKI)

Ergebnis

Lupenraum 1

Ergebnis

Lupenraum2

(moégliche Finanzierung

BIS 20.07.2026

Ubers InvKG oder GVFQ)

Gemeinsame Betrachtung: Gemeinsamer NKI
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Bewegt Dich.



