

	2025				2026				2027				2028			
	Q1	Q2	Q3	Q4												
<b>Reaktivierung und Neubau der Revierbahn West</b>																
<b>Montzenroute im Fokus</b> Entflechtung des Bahnverkehrs im Knoten Aachen																
<b>Reaktivierung und Neubau der Strecke Horrem - Erftstadt</b>																
<b>Bau eines neuen Haltepunkts in Kerpen-Geilrath</b>																
<b>Reaktivierung der Strecke Baal - Hückelhoven-Ratheim - Wassenberg</b>																

