





# Die auswirkungstärksten\* Baumaßnahmen im Rheinland 12/2023-2024

In der Desktop-Ansicht öffnen sich durch Klick auf die Baumaßnahmen weitere Informationen.







## Legende

-  Baumaßnahme bis 6 Tage
-  Baumaßnahme ab 7 Tage
-  wichtiger Haltepunkt
-  Endhaltepunkt

Unter [www.zuginfo.nrw](http://www.zuginfo.nrw) sowie [gorheinland.com/baustellen](http://gorheinland.com/baustellen) finden Sie weiterführende Informationen, sobald diese bekannt und veröffentlicht sind

\* Totalsperrungen (TSP) ab drei Tagen sowie sich wiederholende Intervalle (TSP) ab zwei Tagen.

# Die auswirkungstärksten Baumaßnahmen im Rheinland 12/2023–2024

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
 1	10.12.2023	15.12.2023	Köln – Hürth-Kalscheuren / Sechtem	RE 5 (RRX), RE 12, RE 22, RB 24 RB 26, RB 30, RB 48	Totalsperrung tagsüber (je 5:00 bis 21:00 Uhr) aufgrund von Arbeiten am ESTW Köln Hbf und Linker Rhein. Ausfall der Eifellinien (RE 12, RE 22, RB 24) zwischen Köln Messe/Deutz und Hürth-Kalscheuren sowie Ausfall des RE 5 (RRX) zwischen Köln Hbf und Remagen, der RB 26 zwischen Köln Messe/Deutz und Sechtem und der RB 48 zwischen Köln Hbf und BN-Mehlem. Die RB 30 wird in dem Zusammenhang mit Halt in Roisdorf bis Sechtem verlängert. Darüber hinaus finden vom 10.12.–22.12.2023 wochentags nächtliche Bahnhofsgleissperrungen in Köln Hbf statt.
 2	10.12.2023	08.04.2024	Overath – Gummersbach – Lüdenscheid	RB 25	Fortführung aus 2023; Aufgrund ausdauernden Arbeiten an der Aggerbrücke in Engelskirchen-Loope sowie in Brückenarbeiten in Schalksmühle muss die Streckensperrung zwischen Overath und Lüdenscheid bis zum Frühjahr 2024 verlängert werden. Die Linie RB 25 fällt weiterhin auf dem Streckenabschnitt aus. Die fehlende Werkstattzuführungen der Fahrzeuge der Linie RB 25 lässt weiterhin keinen kürzeren Sperrabschnitt zu. <b>Hinweis:</b> Beachten Sie die geplante Baumaßnahme zwischen Porz-Heumar und Rösrath vom 12.–17.04.2024 (s. Baumaßnahme Nr. 12).
 3	15.12.2023	29.12.2023	Knoten Köln	RE 1 (RRX), RE 5 (RRX), RE 6 (RRX), RE 7, RE 8, RE 9, RE 22, RB 24, RB 26, RB 38, RB 48	Teilweise Totalsperrung aufgrund von Weichen- und Schienenerneuerungen. Diverse Umleiterverkehre sowie zeitweise Haltausfälle im Knoten Köln mit Betroffenheiten sämtlicher SPNV-Linien – ausgenommen der S-Bahnverkehre. Die linienspezifischen Auswirkungen entnehmen Sie bitte der Kundeninformation und der Fahrplanauskunft.
 4	15.12.2023 22.01.2024	08.01.2024 01.03.2024	Troisdorf – Niederdollendorf (– Königswinter – Rhöndorf)	RE 8, RB 27, RB 30, RB 48	Totalsperrung aufgrund von Arbeiten für den S 13-Ausbau (u. a. Neubau des ESTW BN-Beuel, Bahnsteigarbeiten und Vorarbeiten für die Ausrüstung der Strecke mit ETCS) an insgesamt acht Wochenenden. Ausfall der Linien RE 8 und RB 27 zwischen Troisdorf und Niederdollendorf bzw. am Wochenende 15.–18.12.2023 verlängert um den Abschnitt Königswinter–Rhöndorf. Darüber hinaus Ausfall der Linien RB 30 und RB 48 zwischen Bonn Hbf und Remagen bzw. Köln Hbf und BN-Mehlem. Wochentags vom 18.12.2023–05.01.2024, vom 22.01.–02.02.2024 und vom 19.02.–01.03.2024 sowie durchgehend vom 05.–16.02.2024 Betriebsweise Gleiswechselbetrieb zwischen BN-Beuel und Troisdorf mit weiteren Einschränkungen (bspw. Teilausfälle).



Alle Angaben mit Stand vom November 2023 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter [www.zuginfo.nrw](http://www.zuginfo.nrw) sowie [gorheinland.com/baustellen](http://gorheinland.com/baustellen)

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
5	03.01.2024	01.03.2024	Euskirchen – Bad Münstereifel	S 23	Streckensperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten zur Elektrifizierung der Voreifelstrecke. Vsl. Ausfall der Linie S 23 (vormals RB 23) zwischen Euskirchen und Bad Münstereifel. <b>Hinweis:</b> Maßnahme geht in der Verlängerung zu den Arbeiten an den Hochwasserschäden auf.
6	08.01.2024 01.03.2024	21.01.2024 22.03.2024	Köln Hbf – Erfstadt / Brühl	RE 5 (RRX), RE 8, RE 12, RE 22, RB 24 RB 26, RB 30, RB 48	Totalsperrung aufgrund von ESTW-Arbeiten Linker Rhein. Ausfall der Eifellinien (RE 12, RE 22, RB 24) zwischen Köln Messe/Deutz und Erfstadt sowie Ausfall des RE 5 (RRX) zwischen Köln Hbf und Remagen, des RE 8 zwischen Köln Messe/Deutz und Koblenz in der Nebenverkehrszeit, der RB 26 zwischen Köln Messe/Deutz und Brühl sowie der RB 48 zwischen Köln Hbf und BN-Mehlem. Die RB 30 wird in dem Zusammenhang mit Halt in Sechtem bis Brühl verlängert.
7	15.02.2024	05.07.2024	Herzogenrath – Alsdorf Annapark	RB 20	Totalsperrung aufgrund der Errichtung von Oberleitungsanlagen zur Elektrifizierung der Euregiobahn. Ausfall der RB 20 zwischen Herzogenrath und Alsdorf Annapark. <b>Hinweis:</b> <b>Baumaßnahme wurde zeitlich verschoben und war vormals für den 09.10.–20.12.2023 sowie 15.01.–22.03.2024 vorgesehen.</b>
8	08.03.2024 15.03.2024	11.03.2024 18.03.2024	Köln-Mülheim – Düsseldorf Hbf	RE 1 (RRX), RE 5 (RRX)	Streckensperrung der Fernbahn aufgrund von Weichenarbeiten. Vsl. Umleitungen und Haltausfälle der Linien RE 1 (RRX) und RE 5 (RRX). S 6 ist nicht betroffen.
9	23.03.2024	28.03.2024	Kall – Mechernich	RE 12, RE 22, RB 24	Totalsperrung aufgrund von Weichenerneuerungen. Vsl. Ausfall der Eifellinien (RE 12, RE 22, RB 24) zwischen Kall und Mechernich. <b>Hinweis:</b> Beachten Sie bitte den bestehenden Hochwasser-SEV ab Kall Richtung Süden (bis Nettersheim).
10	25.03.2024	31.03.2024	Alfter-Witterschlick – Meckenheim	S 23	Total-/Streckensperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten zur Elektrifizierung der Voreifelbahn. Vsl. Ausfall der Linie S 23 zwischen Alfter-Witterschlick und Meckenheim. Zuvor schon vom 01.03.–25.03.2024 Betriebsweise Gleiswechselbetrieb zwischen Bonn und Alfter-Witterschlick sowie im Anschluss vom 31.03.–01.04.2024 Streckensperrung zwischen Rheinbach und Swistal-Odendorf mit weiteren Einschränkungen (bspw. Teilausfälle) auf der Linie S 23.
11	01.04.2024	06.04.2024	Swisttal-Odendorf – Euskirchen	S 23	Totalsperrung aufgrund von Oberleitungsarbeiten. Vsl. Ausfall der S 23 zwischen Swisttal-Odendorf und Euskirchen. Im Anschluss vom 06.04.–02.05.2024 Betriebsweise Gleiswechselbetrieb zwischen Meckenheim Kottenforst und Rheinbach bzw. Meckenheim und Rheinbach mit weiteren Einschränkungen (bspw. Teilausfälle) auf der Linie S 23.



Alle Angaben mit Stand vom November 2023 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter [www.zuginfo.nrw](http://www.zuginfo.nrw) sowie [gorheinland.com/baustellen](http://gorheinland.com/baustellen)

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
 12	12.04.2024	17.04.2024	Köln Hansaring – Rösrath	RB 25	Streckensperrung aufgrund von Brückenarbeiten zwischen Porz-Heumar und Rösrath. Vsl. Ausfall der Linie RB 25 zwischen Köln Hansaring und Rösrath.
 13	03.05.2024 26.07.2024 04.08.2024 15.11.2024	06.05.2024 29.07.2024 05.08.2024 18.11.2024	Meckenheim – Rheinbach	S 23	Totalsperung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen an diversen Wochenenden. Vsl. Ausfall der S 23 zwischen Meckenheim und Rheinbach.
 14	10.05.2024	14.05.2024	Köln Messe/Deutz – Hürth-Kalscheuren	RE 5 (RRX), RE 12, RE 22, RB 24 RB 26, RB 48	Totalsperung aufgrund von Brückenarbeiten. Vsl. Ausfall der Eifellinien (RE 12, RE 22, RB 24) zwischen Köln Messe/Deutz und Hürth-Kalscheuren sowie vsl. Umleitung des RE 5 (RRX) und der RB 26 via Südbrücke in Fahrtrichtung Norden. Ausfall der RB 48 zwischen Köln Hbf und BN-Mehlem. Im Vor- und Nachlauf weitere zeitweise Einschränkungen aufgrund von Betriebsweisen wie Gleiswechselbetrieb (Teilausfälle möglich).
 15	24.05.2024	14.06.2024	Köln-Mülheim – Düsseldorf Hbf	RE 1 (RRX), RE 5 (RRX)	Streckensperrung der Fernbahn aufgrund von Brückenarbeiten. Vsl. Umleitungen und Haltausfälle der Linien RE 1 (RRX) und RE 5 (RRX). S 6 ist nicht betroffen.
 16	14.06.2024	15.07.2024	Troisdorf – Niederdollendorf (– Königswinter – Rhöndorf)	RE 8, RB 27	Fortführung der Arbeiten für den S 13-Ausbau und durchgehende Totalsperung an fünf Wochenenden zwischen Troisdorf und Niederdollendorf bzw. an den ersten beiden Wochenenden verlängert um den Abschnitt Königswinter – Rhöndorf. Vsl. Ausfall der Linien RE 8 und RB 27. Wochentags vom 17.06.–19.07.2024 Betriebsweise Gleiswechselbetrieb zwischen BN-Beuel und Troisdorf mit weiteren Einschränkungen (bspw. Teilausfälle). <b>Hinweis:</b> Einschränkungen zur Entlastung des Gesamtsystems auch auf der linken Rheinseite möglich.
 17	25.06.2024	02.09.2024	Euskirchen – Gerolstein	RE 12, RE 22, RB 24	Totalsperung aufgrund von Elektrifizierungsarbeiten. Vsl. Ausfall der Eifellinien (RE 12, RE 22, RB 24) zwischen Euskirchen und Gerolstein. Im Zeitraum vom 27.05.–21.06.2024 kommt es aufgrund von vorbereitenden Bauarbeiten zu einer nächtlichen Totalsperung.
 18	08.07.2024	01.11.2024	Eschweiler – St. Jöris – Stolberg	RB 20	Totalsperung aufgrund der Errichtung von Oberleitungsanlagen zur Elektrifizierung der Euregiobahn. Ausfall der RB 20 zwischen Eschweiler St. Jöris und Stolberg.




Alle Angaben mit Stand vom November 2023 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter [www.zuginfo.nrw](http://www.zuginfo.nrw) sowie [gorheinland.com/baustellen](http://gorheinland.com/baustellen)

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
 19	06.09.2024	16.09.2024	Köln Messe/Deutz – Frankfurter Straße / Steinstraße	RB 25, S 12, S 19	Totalsperrung der S-Bahn-Gleise aufgrund von ESTW-Arbeiten Linker Rhein. Vsl. Ausfall zwischen Köln Messe/Deutz und Porz-Wahn sowie Köln Hansaring bzw. Köln Messe/Deutz und Frankfurter Straße. Im Anschluss wird der Ausfallabschnitt vom 16.09.–20.09.2024 im nächtlichen Sperrzustand fortgeführt.
 20	13.09.2024	11.10.2024	Köln – Remagen	RE 5 (RRX), RB 26, RB 30, RB 48	Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen. Vsl. Ausfall der Linien zwischen Köln – Remagen an vier Wochenenden. In der Nacht 27./28.09.2024 zusätzliche Totalsperrung zwischen Köln Hbf und Hürth-Kalscheuren. Wochentags vom 16.09.–11.10.2024 (jeweils 5 bis 21 Uhr) Betriebsweise Gleiswechselbetrieb zwischen Köln – Remagen mit weiteren Einschränkungen (bspw. Teilausfälle).
 21	11.10.2024	08.11.2024	Köln Messe/Deutz – K-Mülheim / Bergisch Gladbach	S 6, S 11	Totalsperrung aufgrund von Gleiserneuerungen der S-Bahn-Gleise. Vsl. Ausfall der Linien S 6 und S 11. Die Erarbeitung der Fahrplankonzepte laufen, mögliche Auswirkungen können noch nicht kommuniziert werden. <b>Hinweis: Zeitgleich Sperrung der Mülheimer Brücke und auswirkungsstarke Einschränkungen der Stadtbahnlinien der KVB.</b>
 22	13.10.2024	27.10.2024	Köln Messe/Deutz – Erfstadt	RE 12, RE 22, RB 24	Totalsperrung aufgrund von Elektrifizierungsarbeiten. Vsl. Ausfall der Eifellinien (RE 12, RE 22, RB 24) zwischen Köln Messe/Deutz und Erfstadt. Im Vor- und Nachlauf vorbereitende Maßnahmen mit Betriebsweise Gleiswechselbetrieb (15.09.–13.10.2024 sowie 27.10.–06.11.2024 zwischen Erfstadt und Weilerswist-Derkum sowie nächtlichem Gleiswechselbetrieb zwischen Euskirchen und Erfstadt vom 07.11.–19.11.2024).
 23	11.11.2024	15.11.2024	Aachen Hbf – Herzogenrath	RE 4, RE 18, RB 20, RB 33	Totalsperrung aufgrund von Schienenerneuerungen. Vsl. Ausfall der Linien RE 4, RE 18, RB 20 und RB 33 zwischen Aachen Hbf und Herzogenrath.
 24	29.11.2024	05.12.2024	Köln-Mülheim – Düsseldorf Hbf	RE 1 (RRX), RE 5 (RRX)	Streckensperrung der Fernbahn aufgrund von Brückenarbeiten. Vsl. Umleitungen und Haltausfälle der Linien RE 1 (RRX) und RE 5 (RRX). S 6 ist nicht betroffen. Im Vor- und Nachlauf vorbereitende Maßnahmen mit Langsamfahrstellen bzw. nächtlichen Einschränkungen.
 25	29.11.2024	09.12.2024	Troisdorf – Niederdollendorf	RE 8, RB 27	Fortführung der Arbeiten für den S 13-Ausbau und durchgehende Totalsperrung zwischen Troisdorf und Niederdollendorf. Vsl. Ausfall der Linien RE 8 und RB 27.



Alle Angaben mit Stand vom November 2023 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter [www.zuginfo.nrw](http://www.zuginfo.nrw) sowie [gorheinland.com/baustellen](http://gorheinland.com/baustellen)

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
 26	<b>09.12.2024</b>	<b>13.12.2024</b>	Köln Messe/Deutz – Frankfurter Straße / Steinstraße	RE 1 (RRX), RE 6 (RRX), RE 8, RE 9, RB 26, RB 27, S 12, S 19	Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an LST-Anlagen. Vsl. Umleitungen und Teilausfälle diverser SPNV-Linien. S-Bahnverkehr mit nächtlicher Betroffenheit und vsl. Teilausfall zwischen Köln Messe/Deutz und Porz-Wahn.



Alle Angaben mit Stand vom November 2023 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber.  
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter [www.zuginfo.nrw](http://www.zuginfo.nrw) sowie [gorheinland.com/baustellen](http://gorheinland.com/baustellen)

**go.Rheinland GmbH**

Deutzer Allee 4

50679 Köln

Telefon: 0221 / 20 80 8 - 0

E-Mail: [info@gorheinland.com](mailto:info@gorheinland.com)



Alle Angaben mit Stand vom November 2023 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber.  
Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter [www.zuginfo.nrw](http://www.zuginfo.nrw) sowie [gorheinland.com/baustellen](http://gorheinland.com/baustellen)

