



go.Rheinland

Baustellenübersicht



Die Tabelle berücksichtigt größere Baumaßnahmen bis zum **30. September 2025** (Änderungen bleiben vorbehalten, **Stand 25.06.2025**):

Bitte beachten Sie, dass die Ersatzfahrpläne in der Regel zwei Wochen vor Baustellenbeginn in den elektronischen Auskunftsmitteln (z.B. DB Navigator, VRS-App) online verfügbar sind. Die hier dargestellten Baumaßnahmen sind Bauarbeiten mit größeren Auswirkungen auf den Eisenbahnverkehr. Weiterführende Informationen zu allen Bauarbeiten finden Sie auf www.zuginfo.nrw/bauarbeiten, sobald diese dort veröffentlicht werden.

Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
Köln Messe/Deutz	28.06.2025, 5 Uhr	26.07.2025, 5 Uhr	Bahnsteigerneuerung. Gleisperrungen. RB 26: Haltausfall Köln Messe/Deutz in Richtung Köln Hbf.
Bonn Hbf – Euskirchen <i>Elektrifizierung Voreifelbahn</i>			Arbeiten im Rahmen des Projekts Elektrifizierung Voreifelbahn.
Phase 2	13.06.2025, 20 Uhr	11.07.2025, 20 Uhr	S 23: Ausfall Euskirchen – Swisttal-Odendorf.
Phase 3	11.07.2025, 20 Uhr	14.07.2025, 4 Uhr	S 23: Ausfall Euskirchen – Alfter-Witterschlick.
Phase 4	14.07.2025, 4 Uhr	26.07.2025, 21 Uhr	S 23: Ausfall Meckenheim – Alfter-Witterschlick.
Phase 5	26.07.2025, 21 Uhr	27.07.2025, 21 Uhr	S 23: Ausfall Meckenheim – Bonn Hbf.
Phase 6	27.07.2025, 21 Uhr	03.08.2025, 21 Uhr	S 23: Ausfall Meckenheim – Alfter-Witterschlick.
Phase 7	03.08.2025, 21 Uhr	22.08.2025, 21 Uhr	S 23: Ausfall Alfter-Witterschlick – Bonn Hbf.
Weitere Phasen		Vsl. bis Dezember 2025	Weitere Informationen folgen. Reisealternativen: Ersatzverkehr mit Bussen.



Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter zuginfo.nrw/bauarbeiten.
Auf zuginfo.nrw/bauarbeiten können Sie Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Webpush abonnieren und erhalten aktuelle Meldungen direkt in ihren Browser oder per E-Mail.



go.Rheinland

Baustellenübersicht



Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
Troisdorf – Linz (Rhein) <i>Ausbau S 13</i>			Baumaßnahmen im Rahmen des Ausbaus der S 13.
Phase 1	13.06.2025, 20 Uhr	11.07.2025, 20 Uhr	Jeweils von Mo – Fr eingleisige Streckensperrung und Totalsperrung am Wochenende. RE 8: durchgehender Ausfall Troisdorf – Linz (Rhein). RB 27: je Fr. 21 Uhr – Mo. 5 Uhr Ausfall Köln Messe/Deutz – Linz (Rhein).
Phase 2	11.07.2025, 20 Uhr	22.08.2025, 20 Uhr	RE 8: Ausfall Troisdorf – Linz (Rhein). RB 27: bis 28.07. Ausfall Köln Messe/Deutz – Linz (Rhein), ab 28.07. Ausfall Köln Messe/Deutz – Rhöndorf.
Phase 3	12.09.2025, 20 Uhr	05.12.2025, 20 Uhr	Jeweils von Mo – Fr eingleisige Streckensperrung und Totalsperrung am Wochenende. RE 8: vsl. durchgehender Ausfall Troisdorf – Linz (Rhein). RB 27: je Fr. 21 Uhr – Mo. 5 Uhr vsl. Ausfall Köln Messe/Deutz – Linz (Rhein). Reisealternativen: SWB-Linien 62 und 66, Ersatzverkehr mit Bussen.
Alsdorf Annapark – Alsdorf-Mariadorf	02.07.2025, 22 Uhr	11.07.2025, 5 Uhr	Weicheneinbau. Totalsperrung RB 20: Ausfall Alsdorf Annapark – Alsdorf-Mariadorf. Reisealternativen: Ersatzverkehr mit Bussen.



Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter zuginfo.nrw/bauarbeiten.
Auf zuginfo.nrw/bauarbeiten können Sie Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Webpush abonnieren und erhalten aktuelle Meldungen direkt in ihren Browser oder per E-Mail.



go.Rheinland

Baustellenübersicht



Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
Knoten Köln	11.07.2025, 21 Uhr	14.07.2025, 5 Uhr	Weichenerneuerung und Brückenarbeiten. Gleissperrungen. RE 8: in Fahrtrichtung Mönchengladbach Umleitung ab Porz (Rhein) über Südbrücke; Haltausfall Köln Messe/Deutz, Köln Hbf, Ersatzhalt Köln Süd. RE 9: in Fahrtrichtung Aachen Umleitung ab Porz (Rhein) über Südbrücke; Haltausfall Köln Messe/Deutz, Köln Hbf, Ersatzhalt Köln Süd. RE 12: Ausfall Köln Messe/Deutz – Euskirchen. RE 22, RB 24: Ausfall Köln Messe/Deutz – Hürth-Kalscheuren. RB 27: Ausfall einzelner Züge Troisdorf – Pulheim. RB 38: Ausfall Köln Messe/Deutz – Horrem. Reisealternativen: S 12, S 19, Ersatzverkehr mit Bussen.
Köln Hansaring – Köln-Nippes			Brückenerneuerung. Eingleisige Streckensperrung.
Phase 1	18.07.2025, 21 Uhr	08.08.2025, 5 Uhr	Jeweils zwischen 21 – 5 Uhr. RB 25: Ausfall Köln Hansaring – Köln Frankfurter Str. S 6: Ausfall Köln-Worringen – Köln-Mülheim. S 12: Ausfall Köln-Ehrenfeld – Porz-Wahn. Reisealternativen: S 11, S19, Ersatzverkehr mit Bussen.
Phase 2	08.08.2025, 21 Uhr	29.08.2025, 8 Uhr	S 6: Ausfall Köln-Worringen – Köln-Mülheim. S 11: in Fahrtrichtung Düsseldorf Haltausfall Köln Hansaring, Köln-Nippes. Reisealternativen: S 11, Ersatzverkehr mit Bussen. Hinweis: In den Nächten 17./18.08. und 28./29.08. kommt es zu Sperrerweiterungen mit zusätzlichen Auswirkungen auf den Linien S 12 und S 19.



Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter zuginfo.nrw/bauarbeiten.
Auf zuginfo.nrw/bauarbeiten können Sie Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Webpush abonnieren und erhalten aktuelle Meldungen direkt in ihren Browser oder per E-Mail.



go.Rheinland

Baustellenübersicht



Streckenabschnitt	Beginn	Ende	Beschreibung
Köln Messe/Deutz – Köln Frankfurter Str. / Köln Airport-Businesspark	01.08.2025, 21 Uhr	04.08.2025, 5 Uhr	Schwellenwechsel. Totalsperrung. RB 25: Ausfall Köln Hansaring – Köln Frankfurter Str. S 12: Ausfall Horrem – Hennef (Sieg). S 19: Ausfall Köln Messe/Deutz – Köln Frankfurter Str. Reisealternativen: Linien der KVB, Ersatzverkehr mit Bussen.
Euskirchen – Mechernich	01.08.2025, 21 Uhr	18.08.2025, 5 Uhr	Arbeiten an Bahnübergängen. Totalsperrung. Jeweils von Fr. 21 Uhr bis Mo. 5 Uhr. RE 22: vsl. Ausfall Euskirchen – Mechernich. RB 24: vsl. Ausfall Euskirchen – Kall. Reisealternativen: Ersatzverkehr mit Bussen
Troisdorf – Siegen Hbf	22.08.2025, 21 Uhr	09.09.2025, 22 Uhr	Brückenarbeiten. Totalsperrung. RE 9: vsl. Ausfall Köln Hbf – Siegen Hbf. S 12, S 19: vsl. Ausfall Troisdorf – Au (Sieg). Reisealternativen: Ersatzverkehr mit Bussen.
	09.09.2025, 22 Uhr	12.09.2025, 21 Uhr	RE 8, RB 27: vsl. Ausfall Köln Messe/Deutz – Troisdorf. RE 9: vsl. Ausfall Köln Hbf – Siegen Hbf. S 12: vsl. <u>Komplettausfall</u> . S 19: vsl. Ausfall Köln Messe/Deutz – Au (Sieg). Reisealternativen: Ersatzverkehr mit Bussen.
Köln Messe/Deutz – Hagen Hbf	23.08.2025, 5 Uhr	25.08.2025, 12 Uhr	Weichenerneuerung und Oberleitungsarbeiten. Totalsperrung.
	sowie 30.08.2025, 5 Uhr	01.09.2025, 12 Uhr	RE 7: Ausfall Köln Messe/Deutz – Hagen Hbf. RB 48: Ausfall Solingen – Wuppertal-Oberbarmen. Reisealternativen: RB 48 bis Solingen Hbf, Ersatzverkehr mit Bussen.



Aktuelle Baustellenmeldungen und Sonderfahrpläne finden Sie unter zuginfo.nrw/bauarbeiten.

Auf zuginfo.nrw/bauarbeiten können Sie Bauinfos auch bequem per E-Mail oder Webpush abonnieren und erhalten aktuelle Meldungen direkt in ihren Browser oder per E-Mail.