




Die auswirkungstärksten* Baumaßnahmen im Rheinland 2024-04/2025

In der Desktop-Ansicht öffnen sich durch Klick auf die Baumaßnahmen weitere Informationen.



Legende

- ▲ 1 Baumaßnahme bis 6 Tage
- ▲ 2 Baumaßnahme ab 7 Tage
- wichtiger Haltepunkt
- Endhaltepunkt

Unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen finden Sie weiterführende Informationen, sobald diese bekannt und veröffentlicht sind

* Totalsperrungen (TSP) ab drei Tagen sowie sich wiederholende Intervalle (TSP) ab zwei Tagen.

Die auswirkungstärksten Baumaßnahmen im Rheinland 2024-04/2025

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
1	10.05.2024	14.05.2024	Köln Messe/Deutz – Hürth-Kalscheuren	RE 5 (RRX), RE 12, RE 22, RB 24 RB 26, RB 48	Baumaßnahme abgeschlossen! Totalsperrung aufgrund von Brückenarbeiten. Ausfall der Linien RE 12, RE 22 und RB 24 zwischen Köln Messe/Deutz und Hürth-Kalscheuren und Umleitung der Linie RE 5 (RRX) in Fahrtrichtung Wesel. Ri. Köln Ausfall RB 26 zwischen Hürth-Kalscheuren und Köln Messe/Deutz und Ausfall RB 48 zwischen Köln Hbf und BN-Mehlem in beide Ri. Im Vor- und Nachlauf weitere Einschränkungen aufgrund von eingleisigen Streckensperrungen.
2	24.05.2024	14.06.2024	Köln-Mülheim – Düsseldorf Hbf	RE 1 (RRX), RE 5 (RRX)	Baumaßnahme abgeschlossen! Streckensperrung der Fernbahn aufgrund von Brückenarbeiten. Umleitung der Linie RE 1 (RRX) zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf Hbf über Opladen und der Linie RE 5 (RRX) zwischen Köln Süd und Düsseldorf Hbf über Neuss. Die Linie S 6 ist nicht betroffen.
3	14.06.2024	15.07.2024	Troisdorf – Niederdollendorf	RE 8, RB 27	Totalsperrung in insgesamt vier Zeiträumen zwischen Troisdorf und Niederdollendorf. Ausfall der Linien RE 8 und RB 27 zwischen Troisdorf und Niederdollendorf. Außerhalb der o. g. Zeiträume erfolgen vom 17.06.–19.07. eingleisige Streckensperrungen zwischen Troisdorf und Bonn-Beuel mit Ausfall der Linie RE 8 zwischen Troisdorf und Niederdollendorf. Hinweis: Aufgrund von Umleiterverkehren entfallen auf der Linken Rheinstrecke zudem die Linie RB 30 zwischen Bonn Hbf und Remagen sowie die Linie RB 48 zwischen Köln Hbf und Bonn-Mehlem. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf zuginfo.nrw .
4	25.06.2024 02.09.2024 06.01.2025 09.02.2025	02.09.2024 06.01.2025 09.02.2025 15.06.2025	Euskirchen – Gerolstein Kall – Trier-Ehrang Euskirchen – Trier-Ehrang Euskirchen – Gerolstein	RE 12, RE 22, RB 24	Totalsperrung aufgrund von Wiederaufbau der Hochwasserschäden und Elektrifizierungsarbeiten. Ausfall der Linien RE 12, RE 22, RB 24 zwischen Euskirchen bzw. Kall und Gerolstein bzw. Trier Hbf. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf zuginfo.nrw .
5	08.07.2024	01.11.2024 verkürzt bis 13.09.2024	Eschweiler-St. Jöris – Stolberg (Rhein) Hbf	RB 20	Totalsperrung aufgrund der Errichtung des neuen Haltepunkts Würselen-Merzbrück. Ausfall der Linie RB 20 zwischen Eschweiler-St. Jöris und Stolberg (Rhein) Hbf. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf zuginfo.nrw .




Alle Angaben mit Stand vom Juni 2024 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie [gorheinland.com/baustellen](https://www.gorheinland.com/baustellen)

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
 6	26.07.2024	02.08.2024	Schladern (Sieg) – Au (Sieg) Wissen (Sieg) – Siegen Hbf	RE 9, RB 90, S 12, S 19	Totalsperrung aufgrund von Gleiserneuerungen. Vom 26.07.–29.07. vsl. Ausfall RE 9 zwischen Wissen (Sieg) und Betzdorf (Sieg) mit Zusatzhalt in Rosbach (Sieg) und vom 29.07.–03.08. Ausfall Köln Hbf – Siegen Hbf. Die Linien S 12 und S 19 entfallen vsl. im gesamten Bauzeitraum zwischen Schladern (Sieg) und Au (Sieg). Hinweis: Bitte beachten Sie die vom 29.07.–03.08. parallel stattfindenden Baumaßnahmen im Raum Köln-Vingst (Nr. 7) auf dem Linienweg des RE 9.
 7	29.07.2024	03.08.2024	Köln Messe/Deutz – Troisdorf	RE 1 (RRX), RE 6 (RRX), RE 8, RE 9, RB 26, RB 27	Totalsperrung der Fernbahngleise zwischen Köln Messe/Deutz und Troisdorf. Vsl. Ausfall RE 6 (RRX) zwischen Köln Messe/Deutz (tief) und Köln/Bonn Flughafen, RE 8 zwischen Köln Messe/Deutz und Troisdorf, RE 9 zwischen Köln Hbf und Siegen Hbf sowie RB 27 zwischen Köln Messe/Deutz und Troisdorf. Zudem entfallen die nächtlichen Fahrten des RE 1 (RRX) zwischen Köln Hbf und Köln/Bonn Flughafen sowie der RB 26 zwischen Köln Messe/Deutz und Köln/Bonn Flughafen. Hinweis: Bitte beachten Sie die parallel stattfindenden Baumaßnahmen im Raum Duisburg-Kaiserberg mit weiteren Auswirkungen auf dem RE 6 (RRX).
 8	23.08.2024	26.08.2024	Köln Hbf – Brühl / Erftstadt	RE 5 (RRX), RE 8, RE 12, RE 22, RB 24, RB 26, RB 30, RB 48	Totalsperrung aufgrund von Arbeiten für das neue Elektronische Stellwerk Linker Rhein. Vsl. Ausfall RE 5 (RRX) zwischen Köln Hbf und Remagen, RE 8 zwischen Troisdorf und Koblenz Hbf, RE 12 zwischen Köln Messe/Deutz und Euskirchen, RE 22 und RB 24 zwischen Köln Messe/Deutz und Erftstadt, RB 26 zwischen Köln Messe/Deutz und Brühl und RB 48 zwischen Köln Hbf und Bonn-Mehlem. Zusätzlich wird vsl. die Linie RB 30 über Bonn Hbf hinaus nach Brühl mit Halt in Sechtem verlängert.
 9	30.08.2024	07.09.2024	Herchen (Sieg) – Betzdorf (Sieg)	RE 9, RB 90, S 12, S 19	Totalsperrung aufgrund von Baumaßnahmen. Vsl. Ausfall RE 9 zwischen Herchen (Sieg) und Betzdorf (Sieg), RB 90 zwischen Au (Sieg) und Betzdorf (Sieg) sowie der Linien S 12 und S 19 zwischen Herchen (Sieg) und Au (Sieg).
 10	06.09.2024	16.09.2024	Köln Messe/Deutz – Köln Frankfurter Str. / Köln Steinstr.	RB 25, S 12, S 19	Totalsperrung der S-Bahn-Gleise aufgrund von Gleisarbeiten. Vsl. Ausfall der S 12 zwischen Horrem und Hennef (Sieg), der S 19 zwischen Köln Messe/Deutz und Köln Frankfurter Str. sowie der RB 25 zwischen Köln Hansaring und Köln Frankfurter Str. Im Anschluss vom 16.–20.09. werden die Arbeiten in nächtlichen Totalsperrungen fortgeführt.



Alle Angaben mit Stand vom Juni 2024 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
 11	13.09.2024	06.10.2024	Köln Hbf – Remagen	RE 5 (RRX), RB 26, RB 30, RB 48	Totalsperrung aufgrund diverser Arbeiten an der Infrastruktur. Vsl. Ausfall der Linien zwischen Köln Hbf und Remagen an vier Wochenenden. Zusätzlich erfolgen weitere tägliche Totalsperrungen in den Nachtstunden. Montags bis Freitags erfolgen im Zeitraum vom 16.09.–11.10. (je 5–21 Uhr) eingleisige Streckensperrungen mit Betriebseinschränkungen. Hinweis: In der Nacht am 27./28.09. kommt es aufgrund weiterer Baumaßnahmen im Bereich Köln Hbf zu weitreichenden Beeinträchtigungen auf allen Linien im Knoten Köln. Während der Baumaßnahmen kann es zur Entlastung des Gesamtsystems auch auf der Rechten Rheinstrecke zu Einschränkungen kommen.
 12	11.10.2024	08.11.2024	Köln Messe/Deutz – Köln-Mülheim / Bergisch Gladbach	S 6, S 11	Totalsperrung aufgrund von Gleiserneuerungen der S-Bahn-Gleise. Vsl. Ausfall der Linien S 6 und S 11. Die Erarbeitung der Fahrplankonzepte laufen, mögliche Auswirkungen können noch nicht kommuniziert werden. Hinweis: Zeitgleich Sperrung der Mülheimer Brücke und auswirkungsstarke Einschränkungen der Stadtbahnlinien der KVB.
 13	13.10.2024	27.10.2024	Köln Messe/Deutz – Erfstadt	RE 12, RE 22, RB 24	Totalsperrung aufgrund von Elektrifizierungsarbeiten. Vsl. Ausfall der Linien RE 12, RE 22 und RB 24 zwischen Köln Messe/Deutz und Erfstadt. Im Vor- und Nachlauf vorbereitende Maßnahmen mit eingleisigen Streckensperrungen (15.09.–13.10. und 27.10.–06.11. zwischen Erfstadt und Weilerswist-Derkum, nächtlich zwischen Erfstadt und Euskirchen vom 07.–19.11.).
 14	11.11.2024	15.11.2024	Aachen Hbf – Herzogenrath	RE 4, RE 18, RB 20, RB 33	Totalsperrung aufgrund von Gleiserneuerungen. Vsl. Ausfall der Linien RE 4, RE 18, RB 20 und RB 33 zwischen Aachen Hbf und Herzogenrath.
 15	11.11.2024	04.12.2024	Eschweiler West – Eschweiler Talbahnhof	RB 20	Totalsperrung aufgrund von Gleiserneuerungen. Vsl. Ausfall der Linie RB 20 zwischen Eschweiler West und Eschweiler Talbahnhof.
 16	29.11.2024	05.12.2024	Köln-Mülheim – Düsseldorf Hbf	RE 1 (RRX), RE 5 (RRX)	Totalsperrung im Rahmen weiterer Bauarbeiten zum RRX-Ausbau. Vsl. Beeinträchtigungen der Linien RE 1 (RRX) und RE 5 (RRX); Teilausfälle und Umleitungen wahrscheinlich. Im Vor- und Nachlauf vorbereitende Maßnahmen mit Langsamfahrstellen bzw. nächtlichen Einschränkungen.
 17	29.11.2024	09.12.2024	Troisdorf – Niederdollendorf	RE 8, RB 27	Totalsperrung aufgrund von Arbeiten für den S 13-Ausbau. Vsl. Ausfall der Linien RE 8 und RB 27 zwischen Troisdorf und Niederdollendorf. Im Anschluss erfolgt im Zeitraum vom 09.–13.12. eine eingleisige Streckensperrung mit vsl. Ausfall der Linie RE 8.



Alle Angaben mit Stand vom Juni 2024 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
 18	09.12.2024	13.12.2024	Köln Messe/Deutz – Köln Frankfurter Str. / Köln Steinstr.	RE 1 (RRX), RE 6 (RRX), RE 8, RE 9, RB 26, RB 27, S 12, S 19	Totalsperrung aufgrund von Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik. Vsl. Umleitungen und Ausfälle diverser SPNV-Linien. S-Bahnverkehr mit nächtlicher Betroffenheit und vsl. Ausfall zwischen Köln Messe/Deutz und Porz-Wahn.
 19	20.12.2024	06.01.2025	Bonn Hbf – Remagen	RE 5 (RRX), RB 26, RB 30, RB 48	Totalsperrung an drei Wochenenden aufgrund von Arbeiten für das neue Elektronische Stellwerk Bonn-Bad Godesberg. Vsl. Ausfall der Linien RE 5 (RRX), RB 26 und RB 30 zwischen Bonn Hbf und Remagen, sowie der RB 48 zwischen Köln Hbf und Bonn-Mehlem. Montag bis Freitag vom 23.12.–10.01. eingleisiger Streckenbetrieb mit eingeschränktem Betriebskonzept. Hinweis: Während der Baumaßnahmen kann es zur Entlastung des Gesamtsystems auch auf der Rechten Rheinstrecke zu Einschränkungen kommen.
 20	03.01.2025	17.01.2025	Köln Messe/Deutz – Köln Frankfurter Str. / Köln Steinstr.	S 12, S 19, RB 25	Totalsperrung aufgrund von Bauarbeiten für den Ausbau südlich Gummersbacher Str. (ASG). Vsl. Ausfall der S 12 zwischen Köln-Ehrenfeld und Hennef (Sieg), der S 19 zwischen Köln-Ehrenfeld und Köln Frankfurter Str., der RB 25 zwischen Köln Hansaring und Köln Frankfurter Str. Im Nachlauf erfolgen im Zeitraum vom 17.01.–21.02. weitere eingleisige Streckensperrungen in den Wochenendnächten.
 21	10.01.2025	20.01.2025	Brühl / Roisdorf – Remagen	RE 5 (RRX), RB 26, RB 30, RB 48	Totalsperrung aufgrund von Bauarbeiten. Vsl. Ausfall des RE 5 (RRX) zwischen Brühl und Remagen, der RB 26 zwischen Roisdorf und Remagen, der RB 30 zwischen Bonn Hbf und Remagen, sowie der RB 48 zwischen Köln Hbf und Bonn-Mehlem.
 22	10.01.2025	13.01.2025	Bad Münstereifel – Euskirchen	S 23	Totalsperrung aufgrund von Elektrifizierungsarbeiten. Vsl. Ausfall der S 23 zwischen Bad Münstereifel und Euskirchen. Im Vor- und Nachfeld erfolgen vom 06.01.–15.01. weitere nächtliche Sperrungen zwischen Bad Münstereifel und Euskirchen-Kuchenheim mit Ausfällen.
 23	17.01.2025	08.02.2025	Bad Münstereifel – Euskirchen – Rheinbach (– Meckenheim)	S 23	Totalsperrung aufgrund von Gleiserneuerungen und Elektrifizierungsarbeiten. Vsl. Ausfall der S 23 zwischen Bad Münstereifel und Rheinbach bzw. Meckenheim.



Alle Angaben mit Stand vom Juni 2024 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen

Nr.	Start	Ende	Streckenabschnitt	Linien	Baumaßnahme und Einschränkung
 24	24.01.2025	24.02.2025	Bonn Hbf – Remagen (– Brohl)	RE 5 (RRX), RB 26, RB 30, RB 48	Totalsperrung an fünf Wochenenden zwischen Bonn Hbf und Remagen aufgrund von Arbeiten für das Elektronische Stellwerk Bonn-Bad Godesberg. Vsl. Ausfall der Linien RE 5 (RRX), RB 26 und RB 30 zwischen Bonn Hbf und Remagen sowie der RB 48 zwischen Köln Hbf und Bonn-Mehlem. Unter der Woche vom 20.01.–28.02. eingleisiger Streckenbetrieb mit eingeschränktem Betriebskonzept. Vsl. Ausfall der Linien RB 30 und RB 48 zwischen Bonn Hbf und Remagen. Die Linien RE 5 (RRX) und RB 26 werden vsl. in Bonn Hbf betrieblich gebrochen. Im Zeitraum vom 14.02.–24.02. entfallen die Linien RE 5 (RRX) und RB 26 vsl. zusätzlich zwischen Remagen und Brohl. Hinweis: Während der Baumaßnahmen kann es zur Entlastung des Gesamtsystems auch auf der Rechten Rheinstrecke zu Einschränkungen kommen.
 25	07.03.2025	31.03.2025	Bonn Hbf – Remagen	RE 5 (RRX), RB 26, RB 48	Totalsperrung an vier Wochenenden zwischen Bonn Hbf und Remagen aufgrund von Arbeiten für das Elektronische Stellwerk Bonn-Bad Godesberg. Vsl. Ausfall des RE 5 (RRX), der RB 26 und RB 30 zwischen Bonn Hbf und Remagen sowie der RB 48 zwischen Köln Hbf und Bonn-Mehlem. Zeitgleich von 07.03.–06.06. erfolgen eingleisige Streckensperrungen zwischen Brühl und Bonn Hbf mit weiteren Einschränkungen. Hinweis: Während der Baumaßnahmen kann es zur Entlastung des Gesamtsystems auch auf der Rechten Rheinstrecke zu Einschränkungen kommen.
 26	14.03.2025	07.04.2025	Köln Frankfurter Str. – Hoffnungsthal	RB 25	Streckensperrung aufgrund von Arbeiten an der Infrastruktur an vier Wochenenden. Vsl. Ausfall der Linie RB 25 zwischen Köln Hansaring und Hoffnungsthal.
 27	04.04.2025	02.06.2025	Bonn Hbf – Oberwinter	RE 5 (RRX), RB 26, RB 30, RB 48	Totalsperrung an insgesamt zwölf Wochenenden aufgrund von Arbeiten für das neue Elektronische Stellwerk Bonn-Bad Godesberg. Vsl. Ausfall der Linien RE 5 (RRX), RB 26 und RB 30 zwischen Bonn Hbf und Remagen sowie der RB 48 zwischen Köln Hbf und Bonn-Mehlem. Von Montag bis Freitag erfolgen eingleisige Streckensperrungen mit Betriebseinschränkungen.
 28	14.04.2025	23.04.2025	Köln Frankfurter Str. – Overath	RB 25	Streckensperrung aufgrund von Bauarbeiten. Vsl. Ausfall der Linie RB 25 zwischen Köln Hansaring und Overath.



Alle Angaben mit Stand vom Juni 2024 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen

go.Rheinland GmbH

Deutzer Allee 4

50679 Köln

Telefon: 0221 / 20 80 8 - 0

E-Mail: info@gorheinland.com



Alle Angaben mit Stand vom Juni 2024 und unter Vorbehalt sich verändernder Bau- und Sperrzustände seitens der Eisenbahninfrastrukturbetreiber. Über weiterführende Informationen informieren wir Sie bei Vorliegen der Daten unter www.zuginfo.nrw sowie gorheinland.com/baustellen

