
Raumanalyse und Machbarkeitsstudie Revierbahn West

Analyse Ist- und  Soll-Zustand
max. zwei regionale und 
max. zwei schnelle Varianten

Analyse Ist- und  Soll-Zustand
max. zwei regionale und 
max. zwei schnelle Varianten

Optional: Baesweiler

(Finanzierung übers 
InvKG oder GVFG)

(Finanzierung übers 
InvKG oder GVFG)

Optional: FZ Jülich, 
Brainergy Park

Lupenraum 2: 
Jülich – Erftachse

Lupenraum 1: 
Aachen – Jülich
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Politischer Entscheid: ZV go.Rheinland und  Bez. Reg. Köln

Individuelle Untersuchung der technischen und betrieblichen Machbarkeit

Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU) = Nutzen-Kosten-Indikator (NKI)

Gemeinsame Betrachtung: Gemeinsamer NKI

Vorzugsvariante 

Ergebnis

Vorzugsvariante 

Ergebnis
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Lupenraum 1
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