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Prozess & Aktueller Stand
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Projektleitung go.Rheinland
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Rheinisches Revier
Studien gefordert im
Rahmen des

KO h IeaUSStiegs MBS: RB 35 von Monchengladbach
(2 025 — 2028) @ nach Huckelhoven-Ratheim, ggf.

bis Wassenberg

MBS: Neubau Hp.
Kerpen-Geilrath/ @ Trassenempfehlung und MBS:
Betriebskonzept S 13 Kerpen-Horrem — Erftstadt

Trassenempfehlung und MBS:
Aachen - Julich — Erftachse @ @

(Revierbahn West)

Vorstudie: Guterverkehr
Aachen — Montzen
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Reaktivierung und Neubau
der Revierbahn West

Reaktivierung der Strecke
Baal - Hickelhoven-Ratheim -
Wassenberg

Bau eines neuen Haltepunkts
in Kerpen-Geilrath

Montzenroute im Fokus:
Entflechtung des Bahnverkehrs
im Knoten Aachen

Reaktivierung und Neubau der
Strecke Horrem - Erftstadt

InvKG-Projekte

j



Untersuchungsraum
j S,
I ‘ Kreis Duren

S, S

Lupenraum1:| |
“Aachen - Jilich | |

upénrat;m 2: %
Julich - Erftachse

Duren \j

Stadteregion Aachen
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, Aachen
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Prozess

RAUMANALYSE

BEWERTUNG

MACHBARKEITSANALYSE

ERGEBNIS

Lupenraum 1:

Optional: Baesweiler Aachen - Jilich

Analyse Ist- und Soll-Zustand

max. zwei regionale und
max. zwei schnelle Varianten

@3-4 2025

Lupenraum 2:
JUlich - Erftachse

Optional: FZ Jilich,
Brainergy Park

Analyse Ist- und Soll-Zustand
max. zwei regionale und
max. zwei schnelle Varianten

Q3-4 2025

Bewertungsmatrix

Q12026

Politischer Entscheid: ZV go.Rheinland und Bez. Reg. Kéln

Q22026

Vorzugsvariante

M Lupenraum 1

Vorzugsvariante
Q3-42026

Lupenraum 2

Individuelle Untersuchung der technischen und betrieblichen Machbarkeit

(Finanzierung Ubers

(Finanzierung Ubers

InvKG oder GVFG)

Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU) = Nutzen-Kosten-Indikator (NKI)

InvKG oder GVFG)

Ergebnis
Q12027

Lupenraum 1

Verabschiedung
Verbands-

Ergebnis
Q12027

versammlung des
Z\/ go.Rheinland —
19. Juni 2023

Lupenraum 2

Gemeinsame Betrachtung: Gemeinsamer NKI




Raumanalyse & MBS Revierbahn West
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Methodlsche Verknupfung
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TLP:GREEN

(TR J'_i-’b"‘_ ﬁ_& R
_, \"' ”q %& L

10



Nachste Schritte

TLP:GREEN

RAUMANALYSE

BEWERTUNG

MACHBARKEITSANALYSE

ERGEBNIS

Optional: Baesweiler

Lupenraum 1: Lupenraum 2:

Aachen - Julich Julich - Erftachse Optional: FZ Jilich,

Analyse Ist- und Soll-Zustand

max. zwei regionale und
max. zwei schnelle Varianten

Q3-4 2025

Brainergy Park

Analyse Ist- und Soll-Zustand
max. zwei regionale und
max. zwei schnelle Varianten

Q3-4 2025

Bewertungsmatrix Q12026

Politischer Entscheid: ZV go.Rheinland und Bez. Reg. Kéln Q22026

Q3-4 2026

Vorzugsvariante Vorzugsvariante

Lupenraum 1 Lupenraum 2

Q3-4 2026

(Finanzierung Ubers
InvKG oder GVFG)

Individuelle Untersuchung der technischen und betrieblichen Machbarkeit

Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU) = Nutzen-Kosten-Indikator (NKI)

(Finanzierung Ubers
InvKG oder GVFG)

Ergebnis Ergebnis

Q12027 Lupenraum 1 Lupenraum 2 Q12027

Gemeinsame Betrachtung: Gemeinsamer NKI

Verabschiedung
Verbands-

versammlung des
ZV go.Rheinland —
19. Juni 2023




Welche Fragen haben Sie?




Digitale Pressemappe — Telil 1

* Pressemitteilung
* Prasentation

« ausgewahlte Grafiken

Scannen Sie den QR-Code mit
Ihrem Smartphone.

13



Digitale Pressemappe — Teil 2

» Weitere Projektinformationen

« ausgewahlte Grafiken

Scannen Sie den QR-Code mit
Ihrem Smartphone.

14



Vielen Dank fur lhre
Teilnahme!

Wir sind fur lhre Fragen da.

Geférdert durch:

Bundesministerium
fiir Wi tschaft
und Energie

RHEINLAND

Bewegt Dich.
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